bevel
SYSTEMS

Relatório pós diagnóstico

O que foi dito na primeira reunião com a Ortech, o que ficou combinado e o que ainda precisa ser decidido. Documento de uso interno da Bevel.

PARA
Gui

DE
Arthur

CLIENTE
Ortech

REUNIÃO
27 de outubro de 2026

DATA
28 de outubro de 2026

SUMÁRIO

Conteúdo do relatório

	Resumo em uma página	03
01	O cliente	04
02	Como o escritório trabalha hoje	05
03	A dor mais urgente	06
04	O que o cliente imagina	07
05	As três fases combinadas	08
06	O que já ficou decidido	09
07	Segurança dos dados	10
08	Dinheiro e modelo de cobrança	11
09	A ideia paralela do marketplace	12
10	Próximos passos	13
11	Decisões a tomar	14
12	Perguntas que a reunião não respondeu	16
13	Pontos de atenção	17
14	Trechos da gravação para ouvir	18

RESUMO

O diagnóstico em uma página

A Ortech é um escritório de contabilidade que quer se modernizar. A primeira reunião foi de diagnóstico e o negócio ainda não está fechado.

QUEM É

Escritório com cerca de 300 clientes ativos e 18 usuários internos. O contato é o Augusto Piano, filho do dono, que quer assumir a modernização tecnológica do escritório.

O QUE QUEREM

Trocar o Comunique, sistema de atendimento atual, por um atendimento no WhatsApp com CRM e triagem feita por IA. Depois vêm agentes internos e uma plataforma para os clientes.

O QUE FICOU COMBINADO

Três fases, começando pelo atendimento. O CRM será construído do zero, a decisão técnica ficou com a Bevel e o Acessórias, sistema de tarefas, continua como está.

O QUE FALTA

O roadmap do Eduardo, os materiais que o Augusto vai enviar, a estimativa de custo e as decisões das páginas 14 e 15. A proposta só será montada quando existir o projeto.

01 · O CLIENTE

Quem é a Ortech

NEGÓCIO

Escritório de contabilidade

Carteira do pai do Augusto, com cerca de 300 clientes ativos.

EQUIPE

18 usuários internos

São 15 funcionários e 3 administradores, que seriam o Augusto, o pai e o tio.

SITUAÇÃO DO LEAD

Não fechado

Primeira reunião de diagnóstico feita. Há caixa disponível, mas o orçamento não está definido.

Quem é o contato

Augusto Francisco Piano, o Guto, é filho do dono. Trabalha em banco e em consultoria de investimento, hoje sua maior fonte de renda. No futuro quer deixar o banco e assumir, junto com o pai, a parte de automação e IA do escritório.

Quem esteve na reunião

Pela Bevel participaram Arthur, Lucas, Eduardo e Vitor. O Gui não estava, por isso este relatório. A gravação está no tldv e o link vai na última página.

02 · COMO O ESCRITÓRIO TRABALHA HOJE

Os sistemas que o escritório usa

SISTEMA	SITUAÇÃO HOJE	O QUE ACONTECE COM ELE
Acessórias	Gestão interna e tarefas. Tem API e funciona bem.	FICA Não será substituído.
Comunique	Atendimento ao cliente, da mesma empresa do Acessórias. Sem triagem, sem pré-qualificação por IA, só mensagem rápida. Custa cerca de R$ 700 a R$ 1.000 por mês, valor a confirmar com o pai.	SAI Será substituído.
Servidor local e Drive	O servidor na sede sincroniza com uma pasta no Google Drive, organizada por cliente, departamento e tipo de documento.	SEM DECISÃO Entra na visão como consulta e envio de documentos.
Robô local	Lê a pasta, identifica o CNPJ do cliente no documento e dispara o e-mail para o cliente certo. Roda só localmente.	SEM DECISÃO
E-mail	A LocalWeb foi cancelada por ser considerada ruim. O escritório avalia migrar para o Google Workspace, com domínio próprio e Calendar integrado.	EM AVALIAÇÃO Decisão do cliente.
VPS na Hostinger	O escritório já tem uma VPS própria. Migrar a base toda é visto como lento, pelo volume de dados e pela exigência de segurança e criptografia.	EM ABERTO Ver decisão 5.

03 · A DOR MAIS URGENTE

O atendimento ao cliente

> O Comunique é o ponto fraco do escritório, e é por ele que o projeto **começa**.

COMO FOI MAPEADO

Durante as férias, o Augusto levantou os gargalos individualmente com a equipe. A resposta foi quase unânime, o sistema de atendimento é fraco e limitado.

O QUE FALTA HOJE

Triagem das conversas, pré-qualificação por IA e qualquer recurso além da mensagem rápida.

O QUE O CLIENTE DECIDIU

Modernizar o atendimento primeiro. O próprio Augusto indicou esse ponto de partida, e ele define a Fase 1.

Por isso a Fase 1 é o atendimento no **WhatsApp**, com CRM e triagem.

04 · O QUE O CLIENTE IMAGINA

A visão do Augusto para o escritório

ITEM	O QUE O CLIENTE DESCREVEU	ONDE ENTRA
Agente por área	Um FAQ do escritório. Sabe quem são os clientes e os funcionários e qual o regime de tributação, com agentes de RH, fiscal e contábil.	FASE 2
CRM ligado ao agente	O CRM responde a dúvida dentro da própria conversa de atendimento.	FASE 1 Ligação a definir
E-mail recorrente	Todo dia 5, a IA consulta a base no Drive, pega o relatório de faturamento do mês e envia o e-mail padrão ao cliente, sem ninguém pedir.	A DEFINIR
Integração com o Drive	Consulta e envio de documentos pelo próprio sistema.	A DEFINIR
Treinamentos gravados	Treinamentos e reuniões gravados e integrados ao Calendar.	A DEFINIR
Uso interno	Funcionários tiram dúvida de lei, sindicato e instrução normativa. Hoje o pessoal usa pouca IA no dia a dia.	FASE 2
Painel de desempenho	NPS, obrigação entregue no prazo e tarefa concluída, puxados pela API do Acessórias.	FASE 2 OU 3

A coluna Onde entra segue as fases combinadas na reunião. Onde a ata não diz, ficou como a definir.

05 · AS TRÊS FASES COMBINADAS

Do atendimento à plataforma

FASE 1

Atendimento no WhatsApp e CRM

Atendimento pelo WhatsApp mais um CRM para os clientes que o escritório já tem, com apoio de IA na triagem.

MAIS URGENTE

FASE 2

Agente interno por departamento

Um agente de IA para uso dos funcionários, separado por departamento.

DEPOIS DA FASE 1

FASE 3

Plataforma para os clientes do escritório

Só entra depois de o processo estar validado internamente. O volume de uso será bem maior.

DEPOIS DA VALIDAÇÃO

> A proposta será focada na **Fase 1**. As outras duas ficam como direção.

06 · O QUE JÁ FICOU DECIDIDO

Quatro pontos já fechados na reunião

CONSTRUÇÃO

O CRM será feito do zero

O Augusto testou um CRM open source gratuito e o achou funcional, mas não sabia até onde dava para expandir. O Vitor recomendou construir sob medida e o Augusto deixou a decisão técnica com a Bevel.

ARGUMENTO

Sob medida atende melhor

Nem o ClickUp, que é bom, atendeu às demandas internas da própria Bevel. O Vitor também citou um projeto anterior que integrou o comercial com bonificação, usando MapPay para gestão de equipe.

WHATSAPP

API não oficial

O Vitor confirmou que a API não oficial é segura neste caso, porque o uso é atendimento e não disparo em massa.

SISTEMAS ATUAIS

Acessórias fica, Comunique sai

O sistema de tarefas é bom e não será mexido. O sistema de atendimento será substituído.

07 · SEGURANÇA DOS DADOS

A base guarda certificados digitais

DITO NA REUNIÃO

- A base guarda mais de 500 certificados digitais de clientes.
- Eles servem para assinar documento fiscal e SPED, por isso o dado é extremamente sensível.
- O Augusto reforçou que a segurança e a criptografia dessa base precisam ser levadas muito a sério.

LEITURA DO RELATÓRIO

- Tratar a segurança como requisito do projeto, desde o desenho, e não como item desejável.
- Decidir se a Bevel terá algum acesso aos certificados ou se o sistema fica separado dessa base.
- Criptografia dos dados em trânsito e em repouso, mais backup.
- Perfis de acesso para os 18 usuários e registro de quem acessou o quê.
- Cláusula de confidencialidade e de responsabilidade sobre dados no contrato.

08 · DINHEIRO E MODELO DE COBRANÇA

O que se falou sobre custo

DITO NA REUNIÃO

- O Vitor explicou o modelo da Bevel, valor fixo do projeto mais mensalidade recorrente.
- A mensalidade cobre token de IA, hora de suporte e o custo de manter o projeto rodando.
- O escritório tem caixa disponível, mas não tem orçamento fixo definido.
- O Augusto pediu uma estimativa de custo, de manutenção da base e de uso de LLM, para levar ao pai.
- O Comunique custa hoje cerca de R$ 700 a R$ 1.000 por mês, valor a confirmar.

REFERÊNCIAS INTERNAS

- O preço da proposta é definido por Arthur e Vitor juntos.
- O projeto é calculado com base em horas, então a Fase 1 precisa de uma estimativa de horas.
- Nas propostas da EQUIVET e da Escolinha do Furacão, a mensalidade ficou em 12% da instalação.
- Aqui há custo variável de LLM e de infraestrutura, então vale decidir se os 12% servem.
- Durante a venda vale passar uma faixa estimada, e o valor fechado vem na proposta.

09 · A IDEIA PARALELA DO MARKETPLACE

Mão de obra temporária para supermercados

A IDEIA

- Trazida por uma funcionária do escritório.
- Plataforma que intermedia mão de obra temporária para supermercados, setor de peso na carteira do pai.
- O setor tem rotatividade alta e dificuldade de achar funcionário CLT, e o trabalho informal ou por escala cresce.
- Já existe plataforma concorrente estabelecida, com cases em redes como Mufato, Jumbo e Carrefour. O autônomo se cadastra, o lojista publica a vaga e o acompanhamento e a nota fiscal ficam integrados.
- Segundo o Augusto, seria um negócio à parte, com potencial de crescer bastante em 2027.

COMO FOI TRATADA

- Não é prioridade agora. Ficou registrada, sem compromisso de escopo nem de prazo.
- Formato sugerido, web app instalável, o PWA, e não app nativo.
- O Lucas citou o custo da loja da Apple como argumento para o PWA.

CONFERIR

A ata registra US$ 99 por mês para a Apple Store, mas a anuidade do programa de desenvolvedor da Apple costuma ser de US$ 99 por ano. Vale conferir antes de usar esse número.

10 · PRÓXIMOS PASSOS

O que cada lado ficou de fazer

A ORTECH VAI ENVIAR

- O documento em que o Augusto resumiu a visão.
- A documentação da API do Acessórias.
- O backup de todas as conversas de atendimento, para a Bevel mapear as perguntas mais frequentes.
- A estrutura de pastas do Drive e o valor exato do Comunique.

A BEVEL FAZ

- Lucas cria o grupo de WhatsApp com o Augusto e o time da Bevel.
- Eduardo monta o documento estrutural, o roadmap, e uma proposta focada na Fase 1.
- A Bevel traz a estimativa de custo de manutenção da base e de uso de LLM.
- Próxima reunião em 5 a 7 dias, no início de novembro. A data exata não foi registrada.

REGRA DE 28 DE OUTUBRO

O Arthur definiu que a proposta só será montada quando existir o projeto. A ata prevê PDF na próxima reunião, então o prazo depende de o roadmap do Eduardo ficar pronto.

SUGESTÃO PARA O GUI

Ler a documentação da API do Acessórias assim que chegar, olhar a estrutura do Drive e passar ao Vitor e ao Eduardo uma estimativa de horas da Fase 1.

11 · DECISÕES A TOMAR

Estratégia e escopo

1 Aceitar a Ortech como cliente

O lead está fora do foco antigo da Bevel, mas a empresa está sem nicho desde 22 de outubro. O Arthur ainda não disse nada específico sobre a Ortech.

OPÇÕES seguir para o projeto, seguir só com a Fase 1 ou não seguir.

QUEM DECIDE ARTHUR

2 Definir o que entra na Fase 1

O combinado é atendimento no WhatsApp com CRM e triagem. Falta fixar o que fica de fora, como agente por área, e-mail recorrente, integração com o Drive e painel.

OPÇÕES só WhatsApp e CRM, ou já com o Drive e o e-mail recorrente.

QUEM DECIDE EDUARDO PROPÕE, ARTHUR E VITOR VALIDAM

3 Definir quem constrói a Fase 1

A reunião não disse quem desenvolve. O Vitor cuida das automações e o Gui é o dev da equipe. Falta dividir CRM, integração com o WhatsApp e agente de triagem.

OPÇÕES dividir por módulo entre Vitor e Gui, ou concentrar em uma pessoa.

QUEM DECIDE VITOR E GUI, COM O EDUARDO

4 Estimar preço e mensalidade

O cliente pediu uma estimativa para levar ao pai. O preço sai de horas mais custo de infraestrutura e LLM, e é preciso decidir se a mensalidade segue os 12% da instalação.

OPÇÕES manter os 12%, ou fazer a mensalidade acompanhar o uso real de LLM.

QUEM DECIDE ARTHUR E VITOR

11 · DECISÕES A TOMAR

Técnica, dados e ideia paralela

5 Onde o sistema vai rodar

O escritório tem VPS na Hostinger e servidor na sede. As opções são a infraestrutura do cliente, a da Bevel ou um modelo misto, e a escolha muda custo, responsabilidade e segurança.

OPÇÕES infraestrutura do cliente, infraestrutura da Bevel ou modelo misto.

QUEM DECIDE VITOR E GUI

6 Como conectar o WhatsApp

A API não oficial foi aprovada pelo Vitor. Falta confirmar qual, sendo a Evolution API a usada nos outros projetos, se o número será dedicado e como tratar o risco de bloqueio.

OPÇÕES Evolution API em número dedicado, no número atual do escritório, ou API oficial da Meta.

QUEM DECIDE VITOR

7 Até onde a Bevel chega nos dados sensíveis

A base tem mais de 500 certificados digitais. Decidir se a Bevel terá acesso a eles ou se o sistema fica separado, e quais garantias vão no contrato.

OPÇÕES nenhum acesso da Bevel, ou acesso restrito e registrado, com cláusulas no contrato.

QUEM DECIDE ARTHUR E VITOR

8 O que fazer com o marketplace

Sem escopo nem prazo. Decidir se vira uma oportunidade separada, com proposta própria no futuro, ou se só fica registrada. Por ora, não prometer nada ao cliente.

OPÇÕES oportunidade separada com proposta própria, só registrar ou recusar.

QUEM DECIDE ARTHUR E SÓCIOS

12 · PERGUNTAS QUE A REUNIÃO NÃO RESPONDEU

O que ainda precisamos saber

LEITURA DO RELATÓRIO São lacunas que a ata deixa, úteis para a próxima conversa com o cliente.

1 **Volume.** Quantas conversas de atendimento por dia e em quais horários? Isso define o custo de LLM e de infraestrutura.

2 **Número.** Um número de WhatsApp só ou vários, e quantas pessoas atendem ao mesmo tempo?

3 **Triagem.** Quais departamentos recebem a triagem e qual a regra para encaminhar cada assunto?

4 **Limite da IA.** O que ela pode responder sozinha e o que vai obrigatoriamente para uma pessoa? Dúvida fiscal tem peso legal.

5 **Histórico.** O Comunique exporta as conversas, e em que formato? O backup prometido depende disso.

6 **API do Acessórias.** O que ela permite ler e gravar, e como é a autenticação?

7 **Dados dos clientes.** Onde ficam hoje os dados cadastrais, e o novo CRM passa a ser a fonte principal?

8 **Administração.** Quem administra o sistema depois de entregue e quem aprova mudanças, o Augusto, o pai ou o tio?

9 **Prazo.** Existe uma data desejada pelo cliente? A ata não registra.

10 **Orçamento.** Quem aprova o valor? O Augusto disse que levará a estimativa ao pai.

13 · PONTOS DE ATENÇÃO

Onde o projeto pode complicar

DITO NA REUNIÃO

Dado sensível na base

Mais de 500 certificados digitais, usados em documento fiscal. Um vazamento afetaria diretamente os clientes do escritório.

LEITURA DO RELATÓRIO

API não oficial

O Vitor a considera segura neste uso, mas esse tipo de API pode ter o número bloqueado, e o atendimento depende do número funcionar.

LEITURA DO RELATÓRIO

Escopo grande sem orçamento

A visão tem três fases e ainda um marketplace, e o cliente não definiu orçamento. A Fase 1 pode crescer se o limite não ficar escrito.

LEITURA DO RELATÓRIO

Decisor com pouco tempo

O Augusto ainda trabalha no banco, e a decisão e o orçamento passam pelo pai. O ritmo do projeto depende da agenda dos dois.

LEITURA DO RELATÓRIO

IA respondendo sobre lei

Na Fase 2 o agente tira dúvida de lei, sindicato e instrução normativa. Um erro tem custo legal, então pede fonte citada e revisão humana.

LEITURA DO RELATÓRIO

Dependência dos materiais

Sem o backup das conversas e a documentação da API, a Fase 1 não consegue ser dimensionada com segurança.

14 · TRECHOS DA GRAVAÇÃO PARA OUVIR

Onde está cada assunto na gravação

00:00	Quem é o Augusto e o que ele quer para o escritório
01:27	O Acessórias funciona bem e não será substituído
17:18	Administradores e equipe do escritório
17:30	Carteira de cerca de 300 clientes ativos
18:17	Experiência anterior da Bevel, citada pelo Vitor
23:38	Marketplace como PWA e o custo da loja da Apple
25:48	Gargalo mapeado pelo Augusto, o Comunique
30:25	API não oficial do WhatsApp considerada segura
34:29	O CRM open source que o Augusto testou
36:07	Argumento do sistema sob medida, com o exemplo do ClickUp
39:34	Modelo de cobrança explicado pelo Vitor
43:25	Comunique será substituído, Acessórias não
46:33	Custo atual do Comunique

Os minutos vêm da ata e alguns são aproximados.

bevel

ONDE ESTÁ O MATERIAL

Fontes do relatório

A gravação e a ata guardam o detalhe de tudo o que está neste relatório.

GRAVAÇÃO NO TLDV

tldv.io/app/meetings/6ae14f8909686a0013a7f0e8

ATA COMPLETA

Atas das reuniões, Reuniões com clientes não fechados, ata da Ortech de 27 de outubro de 2026

PASTA DE TRABALHO

BEVEL, Propostas, Ortech