bevel

Como vendemos e entregamos um projeto

PROCESSO DE VENDAS E ENTREGA · VERSÃO 1

PARTE A Venda

1 Entrada do lead

Sócio que trouxe o lead

Envia o formulário e avisa no grupo.

2 Reunião de auditoria

Vitor e Du, Arthur grava

Carta em HTML e perguntas do formulário. Ata em até 24 horas.

3 Planejamento

Operacional e Arthur

Planeja a solução em 2 a 5 dias.

4 Proposta

Arthur, preço com Vitor

Montada em cerca de 1 dia. Sem preço por WhatsApp antes da primeira reunião.

5 Reunião do projeto

Lucas, Arthur grava

Pode fechar na call. Senão, proposta por WhatsApp ou e-mail.

6 Follow-up

Lucas e Du

Lucas, com proposta, nos dias 2, 5, 10, 20 e 30. Du, sem proposta, cadência a definir.

7 Contrato

Arthur

Assinatura eletrônica. Começa depois do primeiro pagamento.

8 Alinhamento

Equipe e cliente

Plano do projeto e prazo combinado.

PARTE B Entrega

9 Desenvolvimento

Vitor e Guilherme, Arthur nos prazos

Um dia fixo por semana para falar de andamento e obstáculos.

10 Testes internos

4 sócios e Guilherme

3 a 4 dias antes da entrega, de 15 a 20 minutos por dia. Vitor corrige.

11 Testes externos

Cliente e equipe

Primeira semana de implementação no cliente.

12 Entrega e implementação

Equipe, Lucas pede o aceite

Treinamento e OK do cliente por WhatsApp.

13 Pós-venda

Lucas e Vitor

Lucas cobra os pagamentos. Vitor resolve problemas, com o crivo de Arthur e Eduardo.

COMBINADOS Regras que valem sempre

Arthur em todas as reuniões
Para gravar e entender cada projeto.

Preço só depois de entender
Nada de valor por WhatsApp antes da primeira reunião.

Nada começa sem contrato
E sem o primeiro pagamento, ou a entrada combinada.

Lucas fala com o cliente
É o contato por WhatsApp em toda a relação.